

CRONOGRAMA

Obra: Pavimentação do estacionamento do Parque do Balneário Thermas- (Pavimentação em blocos de concreto).

Preço base: Sinapi novemnro/2018 com desoneração

Local: Parque Thermas - Loteamento Thermas.

BDI : 26,09 %

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	784,15	0,18%	100%	784,15	-	-	-	-
2	MURO DE CONTENÇÃO.	9.797,99	2,27%	100%	9.797,99	-	-	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO THERMAS	420.317,69	97,37%	25%	105.079,42	35%	147.111,19	40%	168.127,07
4	SINALIZAÇÃO	791,69	0,18%	-	-	-	-	100%	791,69
Valores totais		431.691,52	100%	26,79%	115.661,57	34,08%	147.111,19	39,13%	168.918,76
				26,79%	115.661,57	60,87%	262.772,76	100,00%	431.691,52

Machadinho, 04 de fevereiro de 2019.

Afonso Takao Iwai
 CREA 152.421- D
 Eng. Civil – PM Machadinho.